



AR-GF 047

محضر استلام ابتدائي

رقم العقد	مب / 1014 – 311905 / 130 / 2021
الموقع	تطوير مبنى وزارة الطاقه و البنيه التحتيه
المقاول	دومينيون للمقاولات والصيانة العامة

بالإشارة إلى كتاب المقاول بتاريخ 10 / 08 / 2022 بخصوص إنهاء أعمال المشروع أعلاه في 20/08/2022 وعلى توصية لجنة المعاينة الأولية بإمكانية استلام المشروع ، وبناء على قرار السيد / مدير المنطقة الغربية بتشكيل لجنة من السادة المذكورين بعد فحص الأعمال محل العقد وتدقيقها واستلامها طبقا للرسومات والمواصفات وشروط العقد.


فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 23/08/2022 الساعة (8) صباحا وقامت بالإطلاع على ملف المشروع ومستندات التعاقد وبالمعاينة على الطبيعة وجدت اللجنة جميع الأعمال في حالة مرضية طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبذلك قررت اللجنة اعتبار تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع وبداية فترة الصيانة هو 20/08/2022 ،

الاسم	التوقيع	الاسم	التوقيع
م. وليد محمد الشحي		مراقب ميكانيكا / فوزي أحمد	
م. محمد عبيد الزعابي		مراقب مدني / إسماعيل البلشي	
م. ميكانيكا / مسعد الامام بدوى		مراقب كهرباء / حاتم صلاح	

توقيع وختم المقاول..

يعتمد ..

مدير إدارة مشاريع المنطقة الغربية
المهندسة / منيرة عبدالكريم



نسخة . إدارة أصول المباني – إدارة الموارد المالية – إدارة العقود الهندسية -المقاول – الملف

الرؤية... الريادة العالمية المستدامة في الطاقة والمياه والبنية التحتية والإسكان والنقل